



«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления
НАО «Холдинг «Кәсіпқор»

Садвакасова Э.М.

17» марта 2015 г.

План мероприятий по развитию 10 партнерских колледжей НАО «Холдинг «Кәсіпқор» на 2015 год

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные за исполнение	Срок исполнения
1	2	3	4	5
<i>Проведение оценки текущего состояния колледжа</i>				
1.	Сбор информации о ПК	Информация в Холдинг	Партнерские колледжи	27.03.2015
2.	Проведение анализа на основе предоставленных анкет колледжей	Профиль каждого партнерского колледжа	ДСРМС (Молчановская А., Денгельбаева Г.)	апрель 2015
3.	Выработка рекомендаций по совершенствованию партнерских колледжей на основе проведенного анализа	Рекомендации	ДСРМС (Молчановская А., Денгельбаева Г.)	06.05.2015
<i>Типовой договор</i>				
1.	Составление проекта типового договора о сотрудничестве с партнерскими колледжами	Типовой договор	ДЮКСЗ (Сатыбаева С., Испаев Д.) ДСРМС (Молчановская А., Денгельбаева Г.)	20.03.2015

2.	Обсуждение, согласование и заключение договоров с ПК	10 Договоров	ДЮКСЗ (Сатыбаева С., Испаев Д.) ДСРМС (Молчановская А., Денгельбаева Г.) Руководители партнерских колледжей	20.04.2015
<i>Бюджетная заявка</i>				
1.	Проведение семинара с ПК посредством skype - конференции по вопросам расчета стоимости подготовки 1го специалиста и составления бюджетной заявки	Протокол	ДБУЭА (Казбекова А.) Партнерские колледжи ДСРМС (Молчановская А., Денгельбаева Г.)	03.04.2015
2.	Составление бюджетной заявки на 2016-2018 гг. на выделение средств из республиканского бюджета на основе проведенного анализа ПК	Представление бюджетной заявки в Холдинг	Руководители партнерских колледжей	15.04.2015
3.	Работа по согласованию бюджетной заявки ПК с Холдингом	Одобренная бюджетная заявка Холдингом	Руководители партнерских колледжей ДБУЭА (Казбекова А.)	20.04.2015

Курсы повышения квалификации

1.	Определение ФИО преподавателей, мастеров по производственному обучению для прохождения курсов по повышению квалификации	Утвержденный список преподавателей	УТЦ (Кулышева А., Белошниченко Е.)	март-апрель 2015
2.	Организация курсов повышения квалификации отобранных инженерно-педагогических и руководящих работников колледжей	Сертификаты о завершении курса обучения в Холдинге	УТЦ (Кулышева А., Белошниченко Е.)	июнь-октябрь 2015

Образовательные программы

1.	Адаптирование экспериментальных образовательных программ разработанных Холдингом по выбранным специальностям для партнерских колледжей с учетом особенностей региона	Проекты адаптированных экспериментальных образовательных программ	ДАУ (Зигангирова Е., Далабаев Ж.) Партнерские колледжи (заместители директоров по учебно-методической работе)	март-июль 2015
2.	Передача экспериментальных образовательных программ разработанных Холдингом по выбранным специальностям в ПК для внедрения в процесс обучения	Акт приема-передачи	ДАУ (Зигангирова Е., Далабаев Ж.) Руководители партнерских колледжей	июль 2015
3.	Оказание консультационных услуг по внедрению экспериментальных ОП по выбранным специальностям и проведение	Методические рекомендации, консультирование,	ДАУ (Зигангирова Е., Далабаев Ж.)	июль – декабрь 2015

	мониторинга внедрения	отчеты ПК по внедрению адаптированных экспериментальных ОП	Партнерские колледжи	
<i>Развитие ПК</i>				
1.	Проведение семинара - совещания на базе Холдинга о перспективах развития ПК с участием директоров, заместителей директоров ПК, включая по риск менеджменту	Протокол совещания	ДСРМС (Молчановская А., Алдангарова М., Денгельбаева Г.) ДСП (Испаев Е.) ДАУ (Зигангирова Е., Далабаев Ж.) УТЦ (Кулышева А., Белошниченко Е.)	17.03.2015
2.	Разработка стратегии развития ПК на 5 лет	Стратегия развития ПК на 5 лет	Руководители партнерских колледжей ДСРМС (Молчановская А., Денгельбаева Г.)	апрель-ноябрь 2015
3.	Проведение работы с ПК согласно утвержденному медиа-плану от 20 февраля 2015 года	Своевременное исполнение	ДИиИТ (Муканова А., Рыспетова Н.)	постоянно согласно плану

4.	Участие руководящего состава и преподавателей колледжей в республиканском семинаре и международной конференции по повышению квалификации	рекомендации	УТЦ (Кулышева А., Белошниченко Е.) ДИиТ (Муканова А., Рыспетова Н.)	май, октябрь
<i>Прочие мероприятия</i>				
1.	Разработка пошагового плана (дорожной карты) по внедрению новой образовательной программы по конкретной специальности в учебном заведении	Утвержденный пошаговый план (дорожная карта)	Руководители партнерских колледжей	апрель 2015
2.	Изучение потребности в кадрах для проектов ГПИИР-2 на основе предоставленных данных от заинтересованных государственных органов, национальных компаний, объединения работодателей	Аналитическая справка	Партнерские колледжи ДСП (Испаев Е.Б., Тогизбаева А.К.)	15.06.2015
3.	Содействие в заключении соглашений с работодателями по вопросам модернизации колледжей, прохождению практики и трудоустройства выпускников партнерских колледжей, обмена данными, разработки и улучшения образовательной программы	Договора и меморандумы 10 - август 2015 10 - декабрь 2015	Партнерские колледжи ДСП (Испаев Е.Б., Жармухамедов У.Н., Тогизбаева А.К.)	май-декабрь 2015
4.	Организация и проведение мониторинга трудоустройства выпускников колледжей	Аналитическая справка	Партнерские колледжи	август 2015 года
5.	Проведение семинара руководителей ПК посредством skype-call по организации работы	Протокола семинара - совещания	Руководители партнерских колледжей	ноябрь 2015

	Индустрального совета, разъяснению его участников об их функциях, в том числе в вопросах, касающихся актуализации содержания образовательных планов и программ и экспертизы УМК.		ДСП (Испаев Е.Б.)	
6.	Анализ состояния использования и обеспеченности с программными средствами ИКТ в партнерских колледжах.	Аналитическая справка	ДИиИТ (Кауанов А., Цой С.)	сентябрь 2015 года
7.	Анализ соответствия нормам ИКТ по следующим направлениям: • Наличие серверного оборудования; • Подключение к сети Интернет; • Оснащение рабочих и ученических мест аппаратными и программными средствами; • Организация работы локально вычислительной сети; • Организация беспроводного интернета.	Заключение о состоянии оборудования, программных обеспечений, серверного, сетевого оборудования.	ДИиИТ (Кауанов А., Цой С.)	декабрь 2015 года